



Управление образования администрации
Старооскольского городского округа
Белгородской области

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

«СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ БРИГАДЫ «УЛЫБКА»

Руководитель проекта:
музыкальный руководитель
Мясищева И.В.

г. Старый Оскол 2018 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

В непростых условиях современного социума воспитание творческой личности является одной из важнейших задач педагогической теории и практики на данный момент времени. В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) одной из задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» является развитие музыкально-творческих способностей каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Федеральный государственный стандарт нацелен на главный результат – социализацию ребёнка.


Согласно Стратегии развития дошкольного, основного и дополнительного образования Белгородской области приоритетным направлением в сфере дошкольного образования является формирование творческого потенциала дошкольников.

Участниками образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях являются воспитанники, родители (их законные представители), педагогические работники.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

МОДЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА МБДОУ ДС №21 «СКАЗКА» ПО СОЗДАНИЮ ДЕТСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ БРИГАДЫ «УЛЫБКА»



ПРОБЛЕМА

Разобщенность воспитанников. Снижение личностного проявления креативности дошкольников в музыкально-творческой деятельности на фоне увлеченности современными технологиями.

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| Цель проекта | Вовлечение талантливых детей старшего дошкольного возраста в творческую бригаду для формирования социально-активной личности каждого ребенка через развитие ее творческого потенциала (не менее 40 %). | | | | | | |
| Способ достижения цели | Создание действующей творческой бригады. | | | | | | |
| Результат проекта | Результат | Базовое значение | Период, год | | | | Вид подтверждения |
| | | | 1 - 16 октября 2018 | 17 - 31 октября 2018 | Ноябрь 2018 | Декабрь 2018 | |
| Функционирующая детская творческая бригада | 0 | 30% | 100% | 100% | 100% | Список участников творческой бригады | |

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ ПРОЕКТА

| Требования к результату | Базовое значение | Период, год | | | | Вид подтверждения |
|---|------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|----------------------|
| | | 1-16 октября 2018 | 17-31 октября 2018 | Ноябрь 2018 | Декабрь 2018 | |
| Разработка и утверждение положения о творческой бригаде «Улыбка» | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Приказ, положение |
| Размещена информация о создании творческой бригады «Улыбка» на сайте ДОУ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Скриншот |
| Проведение первичного мониторинга уровня музыкально-творческих способностей членов творческой бригады | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Протокол диагностики |

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ ПРОЕКТА. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА.

| Требования к результату | Базовое значение | Период, год | | | | Вид подтверждения |
|--|---|-------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| | | 1-16 октября 2018 | 17-31 октября 2018 | Ноябрь 2018 | Декабрь 2018 | |
| Проведение итогового мониторинга уровня музыкально-творческих способностей членов творческой бригады | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Протокол диагностики |
| Презентация опыта работы творческой бригады на сайте ДОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Презентация на сайте ДОУ |
| Пользователи проекта | МБДОУ ДС №21 «Сказка», педагогические работники ДОУ, воспитанники подготовительных групп ДОУ, родители детей. | | | | | |

ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска | | Действия в случае наступления риска |
|----|--|--|---|--------------------------------|---|
| | | | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя | |
| 1. | Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение участников проекта к его реализации | Выявление низкого уровня развития творческого потенциала детей, не соответствующего требованиям к членам творческой бригады. Невыполнение плана творческих действий или отставание от сроков выполнения работы по проекту. | <ul style="list-style-type: none"> -Проведение консультаций для педагогов и родителей -Индивидуальная работа с детьми -Оптимизация процесса выполнения задания рабочими группами для повышения заинтересованности в промежуточных и конечных результатах | Мясищева И.В. | Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта для всех его участников. |
| 2. | Загруженность участников проекта в различных видах образовательной деятельности | Слабое самочувствие участников проекта. Вялость в работе. Отсутствие интереса к творческой деятельности. | <ul style="list-style-type: none"> -Составление качественного графика реализации мероприятия -Создание благоприятных условий работы, привлечение дополнительных ресурсов, улучшение психологического климата в творческом коллективе | Мясищева И.В. | Внедрение в работу элементов ЗОЖ. Активное использование системы морального и материального стимулирования. |

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Ожидаемые результаты проекта:

- высокий уровень музыкально-творческих способностей детей (100%);
- возрастет мотивация и качество музыкально-творческой деятельности;
- повысится социальная компетентность членов проекта.

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Д-ть, дней | Начало | Окончание | Октябрь 2018 | Ноябрь 2018 | Декабрь 2018 |
|----|--|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 1. | Изучение научной и методической литературы по теме проекта | 5 дн. | 01.10.2018 | 07.10.2018 | | | |
| 2. | Подбор методов педагогической диагностики воспитанников с целью выяснения уровня музыкально-творческих способностей детей | 4 дн. | 08.10.2018 | 11.10.2018 | | | |
| 3. | Создание материально-технической базы | 20 дн. | 12.10.2018 | 31.10.2018 | | | |
| 4. | Размещение положения о творческой бригаде «Улыбка» на сайте ДОУ | 1 д. | 16.10.2018 | 16.10.2018 | | | |
| 5. | Проведение первичного мониторинга музыкально-творческих способностей детей, анкетирование педагогов и родителей. Анализ результатов диагностики. | 8 дн. | 17.10.2018 | 24.10.2018 | | | |
| 6. | Подготовка и участие в конкурсах различных уровней | 37 дн. | 29.10.2018 | 04.12.2018 | | | |
| 7. | Проведение конечного мониторинга музыкально-творческих способностей детей, анкетирование родителей и педагогов | 8 дней | 05.12.2018 | 12.12.2018 | | | |
| 8. | Оценивание проекта, поздравление участников проекта с успешным окончанием дела, награждение педагогов благодарностями. | 14 дней | 14.12.2018 | 27.12.2018 | | | |
| 9. | Размещение презентации проекта на сайте ДОУ | 1 день | 27.12.2018 | 27.12.2018 | | | |
| | Итого | 88 дн. | 08.10.2018 | 27.12.2018 | | | |

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| Код | Название работы/процесса | Сумма | Бюджетные источники, тыс. руб. | | | Внебюджетные источники, тыс. руб. | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | фед. | обл. | мест. | средства хоз.суб-та | заемные средства | Прочие |
| | Изготовление костюмов и атрибутики для членов бригады | 2334 руб. 00 коп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Благотворительные взносы |
| | Оплата за участие в конкурсах | 1000 руб. 00 коп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Благотворительные взносы |
| | Итого: | 3334 руб. 00 коп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3334 руб. 00 коп. |

КОМАНДА ПРОЕКТА

| № | ФИО, должность | Роль в проекте |
|-----|---|--------------------------------------|
| 1. | Веретенникова Ж.А. | Куратор проекта |
| 2. | Мясищева И.В. | Руководитель проекта |
| 3. | Гридасова О.В. | Администратор проекта |
| 4. | Коршикова С.Г. | Оператор мониторинга проекта |
| 5. | Переверзева Н.А. | Член рабочей группы (исполнитель) |
| 6. | Бирюкова А.Н. | Член рабочей группы (исполнитель) |
| 7. | Савостина Е.Н. | Член рабочей группы (исполнитель) |
| 8. | Аитова М.М. | Член рабочей группы (исполнитель) |
| 9. | Воротынцева Ю.Н. | Член рабочей группы (исполнитель) |
| 10. | Воспитанники группы №4 «Солнышко» и группы №9 «Подсолнушки» | Члены рабочей группы (исполнители) |
| 11. | Родители воспитанников | Члены рабочей группы (исполнители) |

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

КУРАТОР ПРОЕКТА:

ВЕРЕТЕННИКОВА Ж.А.

ТЕЛ.: (4725) 25-56-46

E-MAIL: ST-DOU21@YANDEX.RU

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:

МЯСИЩЕВА И.В.

ТЕЛ.: (4725) 25-56-46

АДМИНИСТРАТОР ПРОЕКТА:

ГРИДАСОВА О.В.

ТЕЛ.: (4725) 25-56-46

E-MAIL: ST-DOU21@YANDEX.RU