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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 
В непростых условиях современного социума воспитание творческой личности является 

одной из важнейших задач педагогической теории и практики на данный момент 

времени. В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО) одной из задач образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» является развитие музыкально-творческих способностей 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. Федеральный государственный стандарт нацелен на главный результат – 

социализацию ребёнка. 

Согласно Стратегии развития дошкольного, основного и дополнительного образования 

Белгородской области приоритетным направлением в сфере дошкольного образования 

является формирование творческого потенциала дошкольников. 

Участниками образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях 

являются воспитанники, родители (их законные представители), педагогические 

работники. 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)  
МОДЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА МБДОУ ДС №21 «СКАЗКА»  ПО 

СОЗДАНИЮ ДЕТСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ БРИГАДЫ «УЛЫБКА» 

 



ПРОБЛЕМА 

 Разобщенность воспитанников. Снижение 

личностного проявления креативности 

дошкольников в музыкально-творческой 

деятельности на фоне увлеченности 

современными технологиями.  

  



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 

Цель проекта 

Вовлечение талантливых детей старшего дошкольного возраста в творческую 

бригаду для формирования социально-активной личности каждого ребенка через 

развитие ее творческого потенциала (не менее 40 %). 

Способ 

достижения 

цели 

Создание действующей творческой бригады. 

Результат 

проекта 

  

Результат 

Базовое 

значение 

Период, год 

  

Вид 

подтверждения 

  

1 - 16 

октября 

2018 

17 - 31  

октября 

2018  

  

  

Ноябрь 

2018 

Декабрь  

2018 

Функционирующая 

детская 

творческая 

бригада 

  

  

0     

30% 

100% 

  

 100% 

  

 100% 

  

  

Список 

участников 

творческой 

бригады 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ ПРОЕКТА 

Требования к 

результату 

Базовое 

значение 

Период, год Вид подтверждения 

1-16  

октября 

2018 

17-31 

октября 

2018 

  

  

Ноябрь 

2018 

Декабрь  

2018 

Разработка и 

утверждение положения 

о творческой бригаде 

«Улыбка» 

  

0 1  0  0  0 

  

Приказ, положение 

Размещена 

информация о создании 

творческой бригады 

«Улыбка» на сайте ДОУ 

0 1  0  0  0 

  
Скриншот 

              

Проведение первичного 

мониторинга уровня 

музыкально-творческих 

способностей членов 

творческой бригады 

0 0 

  

1 

  

 0 0  

Протокол диагностики 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ ПРОЕКТА. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА. 

Требования к 

результату 

Базовое 

значение 

Период, год Вид подтверждения 

1-16  

октября 

2018 

17-31 

октября 

2018 

  

  

Ноябрь 

2018 

Декабрь  

2018 

 

Проведение итогового 

мониторинга 
 уровня музыкально-

творческих способностей 

членов творческой бригады 

0 0 0 0 1 

Протокол 

диагностики 

Презентация опыта работы 

творческой бригады 
на сайте ДОУ 

0 0 0 0 1 

  

  

Презентация на 

сайте ДОУ 

Пользователи 

проекта 

МБДОУ ДС №21 «Сказка», педагогические работники ДОУ, 

воспитанники подготовительных групп ДОУ, родители детей. 



ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА И  

ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

№ Риск 
Ожидаемые 

последствия 

Предупреждение наступления риска 

Действия в случае 

наступления риска 

Мероприятия 

по предупреждению  

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

1. Отсутствие 

заинтересованнос

ти, недостаточная 

готовность и 

формальное 

отношение 

участников 

проекта к его  

реализации 

Выявление низкого 

уровня развития 

творческого потенциала 

детей, не 

соответствующего 

требованиям к членам 

творческой бригады. 

Невыполнение плана 

творческих действий или  

отставание от сроков 

выполнения работы по 

проекту. 

  

-Проведение консультаций 

для педагогов и родителей 

Индивидуальная работа с 

детьми  

Оптимизация процесса 

выполнения задания 

рабочими группами для 

повышения 

заинтересованности в 

промежуточных и конечных 

результатах 

  

Мясищева И.В. Разъяснение цели, задач, 

ожидаемых результатов 

проекта для всех его 

участников. 

  

2. Загруженность 

участников 

проекта в 

различных видах 

образовательной 

деятельности 

Слабое самочувствие 

участников проекта. 

Вялость в работе. 

Отсутствие интереса к 

творческой 

деятельности. 

  

-Составление качественного 

графика реализации 

мероприятия 

-Создание благоприятных 

условий работы, 

привлечение 

дополнительных ресурсов, 

улучшение психологического 

климата в творческом 

коллективе 

  

Мясищева И.В. Внедрение в работу элементов 

ЗОЖ. 

Активное использование 

системы морального и 

материального 

стимулирования. 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 

 
Ожидаемые результаты проекта:  

-высокий уровень музыкально-творческих 

способностей детей (100%); 

-возрастет мотивация и качество  музыкально-

творческой деятельности; 

-повысится социальная компетентность членов 

проекта. 

 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

 
№ Наименование 

Д-ть, 

дней 
Начало Окончание 

 

Октябрь 

2018 

 

Ноябрь 

2018 

 

Декабрь 

2018       

1. Изучение научной и методической литературы по теме 

проекта 

5 дн. 01.10. 

2018 

07.10. 

2018 

2. Подбор методов педагогической диагностики воспитанников 

с целью выяснения уровня музыкально-творческих 

способностей детей 

4 дн. 08.10. 

2018 

11.10. 

2018 

3. Создание материально-технической базы 

 

20 дн. 12.10. 

2018 

31.10.  

2018 

4. Размещение положения о творческой бригаде «Улыбка»  на 

сайте ДОУ 

1 д. 16.10. 

2018 

16.10. 

2018 

5. Проведение первичного мониторинга музыкально-

творческих способностей детей, анкетирование педагогов и 

родителей. Анализ результатов диагностики. 

 8 дн. 17.10. 

2018 

24.10. 

2018 

6. Подготовка и участие в конкурсах различных уровней 37 дн. 29.10. 

2018 

04.12. 

2018 

7. Проведение конечного мониторинга музыкально-творческих 

способностей детей, анкетирование родителей и педагогов 

8 дней 05.12.  

2018 

12.12.        

2 018 

8. Оценивание проекта, поздравление участников проекта с 

успешным окончанием дела, награждение педагогов 

благодарностями. 

14 

дней 

14.12. 

2018 

27.12.  

2018 

9. Размещение презентации проекта на сайте ДОУ  1 день 27.12. 

2018 

27.12.  

2018 

Итого 88 дн. 08.10. 

2018 

27.12. 

2018 

 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Код 

Название 

работы/проц

есса 

Сумма  

Бюджетные источники, 

тыс. руб. 

Внебюджетные источники, тыс. руб.  

фед. обл.  мест.  
средства 

хоз.суб-та 

заемные 

средства 

Прочие 

  Изготовление 

костюмов и 

атрибутики 

для членов 

бригады 

2334 

руб. 00 

коп. 

0 0 0 0 0 Благотворительные 

взносы 

  Оплата за 

участие в 

конкурсах 

1000 

руб. 00 

коп. 

0 0 0 0 0 Благотворительные 

взносы 

  Итого: 3334 

руб. 00 

коп. 

0 0 0 0 0 3334 руб. 

00 коп. 



КОМАНДА ПРОЕКТА 

№ ФИО,  должность Роль в проекте 

1. Веретенникова Ж.А. Куратор проекта 

2. Мясищева И.В. Руководитель проекта 

3. Гридасова О.В. Администратор проекта 

4.  Коршикова С.Г. Оператор мониторинга проекта 

5. Переверзева Н.А. Член рабочей группы (исполнитель) 

6. Бирюкова А.Н. Член рабочей группы (исполнитель) 

7. Савостина Е.Н. Член рабочей группы (исполнитель) 

8. Аитова М.М. 

  

Член рабочей группы (исполнитель) 

9.  Воротынцева Ю.Н. 

  

Член рабочей группы 

(исполнитель) 

10. Воспитанники группы №4 

«Солнышко» и группы №9 

«Подсолнушки» 

Члены рабочей группы (исполнители) 

11. Родители воспитанников Члены рабочей группы (исполнители) 



КУРАТОР ПРОЕКТА: 

ВЕРЕТЕННИКОВА Ж.А. 

ТЕЛ.: (4725) 25-56-46 

E-MAIL:ST-DOU21@YANDEX.RU 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

МЯСИЩЕВА И.В. 

ТЕЛ.: (4725) 25-56-46 

АДМИНИСТРАТОР ПРОЕКТА: 

ГРИДАСОВА О.В. 

ТЕЛ.: (4725) 25-56-46 

E-MAIL: ST-DOU21@YANDEX.RU 


